



**ANA BEATRIZ BARRETO TEIXEIRA
JOÃO VITOR DO PRADO ROSA CONSTANTINO
JOÃO MIGUEL DIAS ROSA
GABRIEL CARVALHO**

PLANEJAMENTO INICIAL CERTIFICADORA DE COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA

PROJETO CERTIFICADORA

Planejamento inicial

Objetivo:

O projeto atua como uma porta de entrada para a extensão universitária, permitindo que os alunos transmitam seus conhecimentos teóricos de forma prática para a comunidade. O projeto visa proporcionar uma formação mais abrangente para a comunidade, especialmente para aquelas mais carentes, possibilitando o acesso à infraestrutura e conhecimento gerado pela universidade. O principal objetivo do projeto ELLP, iniciado em 2014 na UTFPR–Cornélio Procopio, é proporcionar acesso ao conhecimento a crianças e adolescentes de escolas públicas, ONGs e creches, apresentando-lhes o ambiente universitário, muitas vezes considerado inacessível por eles.

Tópicos de estudo

- desenvolver um sistema web completo (Front-end e Back-end) que atenda uma ou mais demandas da comunidade externa

Metodologia

O grupo utilizará metodologias ágeis, com organização baseada em Scrum e Kanban, dividindo o projeto em semanas (sprints).

Cada integrante terá responsabilidades definidas, porém todos colaborarão em conjunto nas decisões e revisões.



Esta seção disponibilizará as informações de contato dos membros da equipe, que incluem os nomes e perfis do LinkedIn.

Ana Beatriz Barreto: [LinkedIn](#) [GitHub](#)

João Miguel Dias: [LinkedIn](#) [GitHub](#)

João Vitor do Prado: [LinkedIn](#) [GitHub](#)

Gabriel Carvalho: [LinkedIn](#) [GitHub](#)

Ferramentas de TIC utilizadas

- **Comunicação**

WhatsApp: comunicação rápida entre os membros

Gmail: troca de documentos formais

- **Compartilhamento de arquivos**

Google Drive: armazenamento e compartilhamento de arquivos do projeto

- **Controle de tarefas**

Trello: organização das atividades no modelo Kanban

- **Editoração de texto**

Canva / Google Docs: criação e edição de documentos

- **Desenvolvimento**

VS Code: desenvolvimento do sistema

GitHub: versionamento do código

Figma e Mysql server

Sprint 1: 23/03/2026 - 30/03/2026

Semana 1 – Planejamento inicial

- Definição do tema do projeto
- Organização do grupo
- Escolha das ferramentas
- Criação do Trello e Google Drive

Sprint 2: 30/03/2026 - 06/04/2026

- Definição das funcionalidades do sistema
- Pesquisa sobre o público-alvo (ELLP)
- Organização das tarefas no Trello

Sprint 3: 06/04/2026 - 13/04/2026

- Definição da estrutura do sistema
- Planejamento das telas (front-end)
- Organização da arquitetura

Sprint 4: 14/04/2026 - 21/04/2026

- Definição da arquitetura do sistema
- Modelagem das entidades (professor, tutor, aluno, oficina)
- Criação do protótipo inicial (Figma)
- Estruturação do repositório no GitHub

Sprint 5: 22/04/2026 - 29/04/2026

- Criação da tela de oficinas
- Associação de professores, tutores e alunos às oficinas
- Definição dos temas das oficinas
- Atualização do protótipo no Figma

Sprint 6: 30/04/2026 - 07/05/2026

- Listagem de oficinas cadastradas
- Edição e exclusão de dados
- Organização visual do sistema
- Ajustes de usabilidade

Sprint 7: 08/05/2026 - 15/05/2026

- Finalização do protótipo
- Revisão geral das funcionalidades
- Preparação da apresentação
- **Avaliação presencial: 15/05/2026**

Sprint 8: 16/05/2026 - 01/06/2026

- Implementação completa das funcionalidades
- Integração entre módulos
- Correção de erros
- Melhorias no sistema

Sprint 9: 02/06/2026 - 15/06/2026

- Testes completos do sistema
- Ajustes finais
- Revisão do código